

# **PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA**



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA  
UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA**

| FECHA      | VERSION | CREADO/MODIFICADO                      |
|------------|---------|----------------------------------------|
| 20/07/2026 | 1.0     | UNIDAD DE ESTADÍSTICA E<br>INFORMÁTICA |

## Índice

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <i>I. INTRODUCCION</i>                           | <i>1</i>  |
| <i>II. BASE LEGAL</i>                            | <i>2</i>  |
| <i>III. MARCO ESTRATEGICO</i>                    | <i>3</i>  |
| <i>IV. GENERALIDADES</i>                         | <i>3</i>  |
| 4.1 Finalidad                                    | 3         |
| 4.2 Objetivo General                             | 3         |
| 4.3 Objetivos Específicos                        | 3         |
| 4.4 Alcance                                      | 4         |
| 4.5 Ámbito de Aplicación                         | 4         |
| <i>V. DIAGNOSTICO</i>                            | <i>5</i>  |
| 5.1 Situación Actual                             | 5         |
| 5.2 Gestión Documental Actual                    | 5         |
| 5.3 Mesa de Partes                               | 5         |
| 5.4 Archivo                                      | 6         |
| 5.5 Uso del Papel                                | 6         |
| 5.6 Flujo Documental                             | 6         |
| 5.7 Infraestructura Tecnológica                  | 6         |
| 5.8 Recursos Humanos                             | 7         |
| 5.9 Riesgos Identificados                        | 7         |
| <i>VI. GOBERANZA DEL PROYECTO</i>                | <i>7</i>  |
| 6.1 Equipo de Implementación                     | 7         |
| 6.2 Patrocinador del Proyecto                    | 8         |
| 6.3 Comité de Implementación                     | 8         |
| 6.4 Líder Técnico del Proyecto                   | 9         |
| 6.5 Responsables Funcionales por Dependencia     | 9         |
| 6.6 Roles y Responsabilidades                    | 9         |
| <i>VII. IMPLEMENTACION</i>                       | <i>10</i> |
| 7.1 Etapa I: Inicio y planificación del proyecto | 10        |
| 7.2 Etapa II: Implementación de Firma Digital    | 11        |
| 7.3 Etapa III: Gestión del Cambio y Capacitación | 11        |

|                                           |                                         |           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 7.4                                       | Etapa IV: Implementación Piloto         | 11        |
| 7.5                                       | Etapa V: Despliegue Institucional       | 12        |
| 7.6                                       | Etapa VI: Seguimiento y Mejora Continua | 12        |
| <i>VIII. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION</i> |                                         | <i>13</i> |
| 8.1                                       | Cronograma General                      | 13        |
| 8.2                                       | Hitos del Proyecto                      | 14        |
| 8.3                                       | Dependencias Responsables               | 14        |
| <i>IV. GESTIÓN DE RIESGOS</i>             |                                         | <i>15</i> |
| 9.1                                       | Metodología                             | 15        |
| 9.2                                       | Matriz de Riesgos                       | 15        |
| 9.3                                       | Seguimiento de Riesgos                  | 16        |
| 9.4                                       | Roles y Responsabilidades               | 16        |

## **I. INTRODUCCION**

El presente documento contiene la versión 01 del Plan de Implementación del Modelo de Gestión Documental (MGD) en la Municipalidad Provincial de Calca, enmarcado en los lineamientos de la modernización de la gestión documental, alineada con la simplificación administrativa y mejora continua en la gestión pública.

Este plan guía la transición hacia una gestión documental eficiente a lo largo de todo el ciclo de vida de los documentos, desde su emisión hasta su disposición final, abarcando tanto los documentos generados digitalmente como los que han sido digitalizados.

## II. BASE LEGAL

- Ley N° 27269- Ley de Firmas y Certificados Digitales, y sus modificatorias.
- Ley N° 25323 – Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos, y sus modificatorias.
- Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y sus modificatorias.
- Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y sus modificatorias.
- Decreto Legislativo N° 1310 que aprueba medidas adicionales de Simplificación Administrativa.
- Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- Decreto Supremo N° 052-2008-PCM. Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 083-2011-PCM. Decreto que creó la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 103-2022-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030.
- Decreto Supremo N° 085-2023-PCM, que aprueba la Política Nacional de Transformación Digital al 2030.
- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital".
- Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la Administración Pública, definiendo sus funciones y precisando que la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM es el órgano rector del Sistema Nacional de Informática y su modificatoria.
- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 002-2019-PCM/SEGDI, donde se "Aprueban Estándares de Interoperabilidad de la Plataforma de Interoperabilidad del Estados (PIDE) y Medidas adicionales para su despliegue.
- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI, que aprueba el Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo N° 1310, y su modificatoria.
- Resolución Directoral N° 022-2022-INACAL/DN que aprueba la NTP ISO/IEC 7001:2022 Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. sistemas de gestión de seguridad de la información. Requisitos. 3a Edición.
- Resolución de Alcaldía N.° 0340-2025-A-MPC que aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2026-2030 de la Municipalidad Provincial de Calca.
- Resolución de Gerencia Municipal N.° 105-2026-GM-MPC que aprueba el Plan de Gobierno digital 2026-2028 de la Municipalidad Provincial de Calca.

### III. MARCO ESTRATEGICO

La MPC se encuentra en proceso de aprobación del Plan Estratégico Institucional 2026-2030. En tal sentido, la articulación del presente plan es la siguiente:

| Objetivo Estratégico Institucional          | Acción Estratégica Institucional                                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| OEI.11. Modernizar la Gestión Institucional | AEI.11.02. Servicios administrativos<br>Implementados eficientemente en la<br>municipalidad |

(\*) El PEI 2026-2030-MPC

| Objetivos de Gobierno Digital OGD                                                       | Proyecto                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| OGD.01 – Implementación de la digitalización de los servicios y procesos de la entidad. | P02. Oficina Digital sin papeles (gestión documental y firma digital) |

(\*) Plan de gobierno digital 2026-2028-MPC

### IV. GENERALIDADES

#### 4.1 Finalidad

Establecer los lineamientos técnicos, administrativos y organizacionales que orienten la implementación del Modelo de Gestión Documental (MGD) y del Sistema de Gestión Documental (SGD PCM-ONPE) en la Municipalidad Provincial de Calca, asegurando una gestión documental moderna, eficiente, segura e interoperable, conforme al marco normativo vigente y a los objetivos institucionales de transformación digital.

#### 4.2 Objetivo General

Implementar el Modelo de Gestión Documental en la Municipalidad Provincial de Calca, de acuerdo con la normativa vigente y las disposiciones de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros.

#### 4.3 Objetivos Específicos

- Implementar el Sistema de Gestión Documental (SGD PCM-ONPE) como plataforma oficial para la gestión de documentos electrónicos de la Municipalidad Provincial de Calca.
- Fortalecer la gestión documental institucional mediante la estandarización de los procesos de producción, recepción, distribución, seguimiento, archivo y conservación de documentos.
- Incorporar progresivamente el uso de la firma digital y de los certificados digitales en los procedimientos administrativos, garantizando la autenticidad, integridad y validez jurídica de los documentos electrónicos.

- Capacitar a los servidores civiles en el uso del Sistema de Gestión Documental y en las buenas prácticas de gestión documental, promoviendo una adecuada gestión del cambio organizacional.
- Reducir progresivamente el uso de documentos en soporte papel, promoviendo la digitalización de los procesos administrativos y la implementación de la política institucional de "Cero Papel".
- Mejorar la trazabilidad de los expedientes administrativos mediante mecanismos electrónicos que permitan conocer en tiempo real el estado de los documentos durante todo su ciclo de vida.
- Fortalecer la seguridad de la información institucional mediante la implementación de controles de acceso, respaldo de información y cumplimiento de los lineamientos de seguridad digital establecidos por la normativa vigente.
- Facilitar la interoperabilidad con las plataformas y servicios digitales del Estado, contribuyendo al fortalecimiento del Gobierno Digital y a la mejora de los servicios brindados a la ciudadanía.

#### **4.4 Alcance**

El presente Plan de Implementación es de aplicación obligatoria para todos los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Calca que participan en la producción, recepción, registro, trámite, archivo, conservación, consulta y disposición final de documentos institucionales.

Comprende la implementación progresiva del Sistema de Gestión Documental (SGD PCM-ONPE), incluyendo la Mesa de Partes, Oficina de Secretaría General, Gerencia Municipal, Gerencias, Subgerencias, Oficinas, Unidades Orgánicas y demás dependencias administrativas que generan o administran documentos oficiales.

Asimismo, el plan involucra a los servidores civiles, funcionarios y personal contratado que, en el ejercicio de sus funciones, participan en los procesos de gestión documental y utilizan el Sistema de Gestión Documental como herramienta oficial para la administración de documentos electrónicos.

#### **4.5 Ámbito de Aplicación**

El presente Plan será implementado en la Municipalidad Provincial de Calca, comprendiendo su sede principal y las dependencias administrativas que se encuentren bajo su ámbito de competencia y que utilicen el Sistema de Gestión Documental para el desarrollo de sus funciones.

La implementación será progresiva, conforme al cronograma establecido en el presente documento, priorizando inicialmente las dependencias con mayor volumen documental y aquellas que participan directamente en la tramitación de expedientes administrativos.

## **V. DIAGNOSTICO**

### **5.1 Situación Actual**

La Municipalidad Provincial de Calca desarrolla sus actividades administrativas mediante procedimientos documentales que combinan el uso de documentos físicos y herramientas informáticas básicas, sin contar actualmente con un Sistema de Gestión Documental (SGD) que permita administrar de manera integral los documentos electrónicos durante todo su ciclo de vida.

En la actualidad, el registro, distribución, seguimiento y archivo de los documentos se realiza principalmente mediante procedimientos manuales y el uso de documentos impresos, lo que ocasiona mayores tiempos de atención, dificultades para el seguimiento oportuno de los expedientes, duplicidad de información y un elevado consumo de papel.

Asimismo, la ausencia de un sistema institucional para la gestión documental limita la trazabilidad de los documentos, dificulta la firma digital de los actos administrativos y restringe la interoperabilidad con las plataformas digitales del Estado.

En ese contexto, la implementación del Modelo de Gestión Documental (MGD) y del Sistema de Gestión Documental (SGD PCM-ONPE) constituye una oportunidad para fortalecer la eficiencia institucional, modernizar los procesos administrativos y mejorar la prestación de los servicios públicos.

### **5.2 Gestión Documental Actual**

Actualmente, la gestión documental de la Municipalidad Provincial de Calca se desarrolla mediante procedimientos convencionales basados en documentos físicos.

Los documentos ingresados por Mesa de Partes son registrados y derivados manualmente hacia las diferentes dependencias de la entidad, donde continúan su trámite mediante documentos impresos y firmas manuscritas.

Si bien algunas áreas utilizan herramientas informáticas para elaborar documentos, estos son posteriormente impresos para su revisión, firma y distribución, generando duplicidad de actividades y mayor consumo de recursos.

La inexistencia de un sistema institucional de gestión documental impide contar con mecanismos electrónicos para el control del ciclo de vida de los documentos, el seguimiento de expedientes y la administración de documentos electrónicos conforme a los lineamientos del Modelo de Gestión Documental.

### **5.3 Mesa de Partes**

La recepción de documentos externos e internos se realiza mediante la Mesa de Partes de la Municipalidad, donde se registra la información correspondiente y se efectúa la derivación física hacia las dependencias competentes.

El seguimiento de los expedientes depende principalmente del registro manual y de las coordinaciones entre las áreas involucradas, lo que dificulta conocer en tiempo real el estado de cada trámite y genera retrasos en la atención de los procedimientos administrativos.

La implementación del Sistema de Gestión Documental permitirá automatizar el registro, derivación, seguimiento y control de los expedientes administrativos.



## **5.4 Archivo**

El archivo institucional conserva la documentación administrativa producida por las diferentes dependencias de la Municipalidad, principalmente en soporte físico.

El crecimiento continuo de la documentación genera una mayor demanda de espacios de almacenamiento y mayores tiempos para la ubicación y recuperación de la información.

Asimismo, la conservación exclusiva en formato físico incrementa los riesgos de deterioro, pérdida o afectación de los documentos por factores ambientales o contingencias.

La implementación del Modelo de Gestión Documental permitirá fortalecer la organización del archivo institucional y promover progresivamente la administración de documentos electrónicos.

## **5.5 Uso del Papel**

Los procedimientos administrativos desarrollados por la Municipalidad demandan un uso significativo de papel debido a la impresión de memorandos, informes, oficios, resoluciones, proveídos y demás documentos administrativos.

En muchos casos, un mismo documento es impreso en varias oportunidades durante su proceso de revisión y aprobación, generando mayores costos de impresión, consumo de tóner y utilización de recursos logísticos.

La implementación del Sistema de Gestión Documental contribuirá a reducir progresivamente el uso del papel mediante la incorporación de documentos electrónicos y firmas digitales, en concordancia con la política de transformación digital del Estado.

## **5.6 Flujo Documental**

El flujo documental institucional se desarrolla mediante derivaciones físicas entre las diferentes dependencias municipales.

Este procedimiento requiere el traslado físico de los expedientes para su revisión, opinión, aprobación y archivo, ocasionando mayores tiempos de atención y limitando la trazabilidad del proceso documental.

Asimismo, el seguimiento depende de consultas manuales realizadas entre las áreas responsables, lo que dificulta la obtención de información inmediata sobre el estado de los expedientes.

La implementación del SGD permitirá automatizar el flujo documental, registrar electrónicamente todas las actuaciones realizadas y fortalecer la trazabilidad de los procedimientos administrativos.

## **5.7 Infraestructura Tecnológica**

La Municipalidad Provincial de Calca dispone de infraestructura informática básica para el desarrollo de las actividades administrativas, conformada por equipos de cómputo, red institucional, acceso a Internet y servicios de almacenamiento de información.

No obstante, actualmente no se cuenta con una plataforma institucional para la gestión integral de documentos electrónicos ni con mecanismos implementados para el uso generalizado de certificados digitales y firma digital en los procedimientos administrativos.

La Unidad de Estadística e Informática viene desarrollando acciones orientadas a fortalecer la infraestructura tecnológica requerida para la implementación del Sistema de Gestión Documental (SGD PCM-ONPE), incluyendo la gestión de certificados digitales, la configuración de usuarios, la seguridad de la información y la administración de la plataforma tecnológica.

## 5.8 Recursos Humanos

La Municipalidad cuenta con servidores civiles, funcionarios y personal administrativo que participan en la generación, recepción, tramitación y archivo de documentos institucionales.

Sin embargo, la implementación del Sistema de Gestión Documental requerirá fortalecer las competencias digitales del personal mediante programas de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento permanente durante el proceso de adopción del sistema.

Asimismo, será necesario designar responsables de la administración funcional del sistema y usuarios líderes en cada dependencia para facilitar el proceso de implementación y gestión del cambio.

## 5.9 Riesgos Identificados

Durante el proceso de implementación del Modelo de Gestión Documental y del Sistema de Gestión Documental se han identificado los siguientes riesgos:

| Riesgo                                           | Impacto | Medida de mitigación                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistencia al cambio por parte de los usuarios  | Alto    | Plan de gestión del cambio, capacitaciones y acompañamiento continuo.                                      |
| Demora en la obtención de certificados digitales | Alto    | Programar la gestión de certificados antes de la puesta en producción.                                     |
| Limitaciones en la infraestructura tecnológica   | Medio   | Evaluación previa de equipos, red institucional y capacidad del servidor.                                  |
| Interrupciones del servicio de Internet          | Medio   | Implementar mecanismos de contingencia y redundancia cuando sea posible.                                   |
| Falta de capacitación de los usuarios            | Alto    | Ejecutar un plan de capacitación por perfiles de usuario.                                                  |
| Incidentes de seguridad de la información        | Alto    | Implementar controles de acceso, políticas de seguridad, respaldos y monitoreo.                            |
| Continuidad del uso de documentos físicos        | Medio   | Aprobar una directiva interna que establezca el uso obligatorio del SGD para los procedimientos definidos. |

# VI. GOBERNANZA DEL PROYECTO

## 6.1 Equipo de Implementación

La implementación del Modelo de Gestión Documental (MGD) y del Sistema de Gestión Documental (SGD PCM-ONPE) requiere la participación coordinada de las diferentes dependencias de la Municipalidad Provincial de Calca, bajo un esquema de gobernanza que permita planificar, ejecutar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las actividades previstas en el presente Plan.

Para tal efecto, se conformará el Equipo de Implementación del SGD PCM-ONPE, integrado por representantes de las unidades orgánicas involucradas en la gestión documental, transformación digital, administración, archivo y soporte tecnológico.

El Equipo de Implementación tendrá como finalidad asegurar el desarrollo ordenado del proyecto, gestionar los riesgos asociados a la implementación, coordinar las acciones entre las diferentes dependencias y promover la adopción institucional del Sistema de Gestión Documental.

La conformación formal del Equipo de Implementación será aprobada mediante disposición emitida por la Gerencia Municipal.

## 6.2 Patrocinador del Proyecto

El patrocinador del proyecto será la **Gerencia Municipal**, como órgano encargado de dirigir y supervisar la implementación institucional del Sistema de Gestión Documental.

Son funciones del Patrocinador:

- Aprobar el Plan de Implementación del SGD.
- Brindar respaldo institucional al proyecto.
- Gestionar la asignación de recursos necesarios.
- Resolver controversias o limitaciones que afecten la implementación.
- Disponer el cumplimiento obligatorio de las actividades previstas.
- Supervisar el avance del proyecto mediante reuniones periódicas.
- Aprobar el inicio de la puesta en producción del sistema.

## 6.3 Comité de Implementación

El Comité de Implementación constituye la instancia responsable de coordinar, supervisar y realizar el seguimiento del proceso de implementación del Modelo de Gestión Documental y del Sistema de Gestión Documental.

Estará integrado por:

| CARGO                                             | ROL                |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Gerente Municipal                                 | Presidente         |
| Jefe de la Oficina de Secretaría General          | Miembro            |
| Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto | Miembro            |
| Jefe de la Oficina General de Administración      | Miembro            |
| Jefe de la Unidad de Estadística e Informática    | Secretario técnico |
| Responsable del Archivo Central                   | Miembro            |
| Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica           | Miembro            |

El Comité podrá convocar a otros funcionarios cuando la naturaleza de los temas así lo requiera

Son funciones del comité de implementación:

- Aprobar el cronograma de implementación.
- Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan.

- Resolver aspectos funcionales relacionados con la gestión documental.
- Coordinar acciones entre las diferentes dependencias.
- Promover el uso obligatorio del Sistema de Gestión Documental.
- Supervisar el cumplimiento de los indicadores del proyecto.
- Evaluar los resultados obtenidos durante las pruebas piloto.
- Proponer mejoras al proceso de implementación.

#### 6.4 Líder Técnico del Proyecto

La Unidad de Estadística e Informática será la responsable de la dirección técnica del proyecto, actuando como Líder Técnico de la implementación del Sistema de Gestión Documental.

Corresponde al Líder Técnico:

- Elaborar y Actualizar el Plan de Implementación del modelo de gestión documental.
- Coordinar con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la ONPE cuando corresponda.
- Administrar técnicamente el Sistema de Gestión Documental.
- Configurar usuarios, perfiles y permisos.
- Gestionar la infraestructura tecnológica requerida.
- Coordinar la obtención de certificados digitales.
- Brindar soporte técnico durante la implementación y producción.
- Coordinar las pruebas funcionales y puesta en producción.
- Elaborar informes de avance.
- Capacitar a los administradores funcionales.

#### 6.5 Responsables Funcionales por Dependencia

Cada Gerencia, Oficina y Unidad Orgánica designará un servidor público como Responsable Funcional del Sistema de Gestión Documental.

Este servidor actuará como enlace entre su dependencia y el Equipo de Implementación.

Sus funciones serán:

- Coordinar las actividades de implementación.
- Participar en las capacitaciones.
- Validar la configuración de usuarios.
- Verificar el funcionamiento del sistema.
- Promover el uso del SGD dentro de su dependencia.
- Reportar incidencias.
- Apoyar en el proceso de gestión del cambio.

#### 6.6 Roles y Responsabilidades

| Actor                               | Responsabilidades                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerencia Municipal                  | Patrocinar el proyecto, aprobar decisiones estratégicas y asignar recursos.                          |
| Oficina de Secretaría General       | Liderar la gestión documental institucional, supervisar los flujos documentales y la Mesa de Partes. |
| Unidad de Estadística e Informática | Dirección técnica, administración del sistema, soporte, capacitación y seguridad informática.        |

|                                       |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto | Articular el proyecto con los instrumentos de gestión institucional y realizar el seguimiento de metas.                                   |
| Gerencia de Administración            | Gestionar los recursos logísticos y administrativos necesarios para la implementación.                                                    |
| Archivo Central                       | Supervisar la organización, conservación y disposición documental conforme al Modelo de Gestión Documental.                               |
| Asesoría Jurídica                     | Emitir opinión legal sobre los actos administrativos vinculados a la implementación del SGD y la firma digital.                           |
| Gerencias y Subgerencias              | Garantizar el uso del SGD por parte del personal de sus dependencias y supervisar el cumplimiento de los procedimientos.                  |
| Responsables Funcionales              | Actuar como enlace operativo entre su dependencia y el Equipo de Implementación, brindando apoyo a los usuarios y reportando incidencias. |

## VII. IMPLEMENTACION

La implementación del Modelo de Gestión Documental (MGD) constituye una de las acciones prioritarias para la transformación digital de la Municipalidad Provincial de Calca y se desarrolla como parte del Proyecto P02 "Oficina Digital sin Papeles (Gestión Documental y Firma Digital)", establecido en el Plan de Gobierno Digital de la entidad.

La estrategia contempla la implementación progresiva del Sistema de Gestión Documental (SGD PCM-ONPE), la incorporación del uso de certificados y firmas digitales, la adecuación de los procesos documentales y el fortalecimiento de las capacidades del personal, garantizando una transición ordenada hacia una gestión documental electrónica.

Para minimizar riesgos operativos, la implementación se desarrollará por etapas, permitiendo validar el funcionamiento del sistema antes de su despliegue institucional.

### 7.1 Etapa I: Inicio y planificación del proyecto

#### Objetivo

Establecer la organización, alcance, cronograma, recursos y mecanismos de control que permitan iniciar formalmente la implementación del Proyecto Oficina Digital sin Papeles.

#### Actividades

| N° | Actividad                                       | Responsable        | Entregable                       |
|----|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1  | Aprobación del Plan de Implementación           | Gerencia Municipal | Plan aprobado con revolución     |
| 2  | Conformación del Comité de Implementación       | Gerencia Municipal | Resolución de gerencia municipal |
| 3  | Designación del Equipo Técnico                  | Gerencia Municipal | Equipo designado                 |
| 4  | Aprobación del Cronograma                       | Comité             | Cronograma oficial               |
| 5  | Presentación del Proyecto a todas las Gerencias | UEI                | Acta de presentación             |

#### Indicador

- 100 % de los documentos de planificación aprobados.

## 7.2 Etapa II: Implementación de Firma Digital

El éxito del proyecto depende de que los documentos electrónicos tengan plena validez jurídica.

### Actividades

- Identificación de funcionarios autorizados.
- Gestión de certificados digitales.
- Registro de suscriptores.
- Instalación de certificados.
- Configuración de firma digital.
- Validación de documentos firmados.

### Indicador

- 100 % de funcionarios autorizados con certificado digital.

## 7.3 Etapa III: Gestión del Cambio y Capacitación

La transformación digital implica cambios en la cultura organizacional.

### Líneas de acción

- Sensibilización institucional.
- Charlas ejecutivas.
- Capacitación funcional.
- Manuales.
- Videos.
- Mesa de ayuda.
- Acompañamiento

| Perfil           | Contenido              |
|------------------|------------------------|
| Mesa de Partes   | Recepción y derivación |
| Secretarías      | Gestión documental     |
| Especialistas    | Tramitación            |
| Gerentes y jefes | Firma digital          |
| Administradores  | Administración del SGD |

### Indicador

100 % del personal capacitado antes de la puesta en producción.

## 7.4 Etapa IV: Implementación Piloto

Antes del despliegue institucional se ejecutará una prueba piloto. Se recomienda iniciar con las dependencias que concentran el mayor volumen documental.

### Dependencias piloto

- Oficina de Secretaría General.
- Mesa de Partes.
- Gerencia Municipal.
- Oficina de Asesoría Jurídica.

### Actividades

- Registro de expedientes.
- Derivación electrónica.
- Firma digital.
- Seguimiento.
- Corrección de incidencias.

### Producto

- Informe del piloto.
- Lista de incidencias.
- Plan de mejoras.

### Indicador

Al menos el 95 % de los documentos piloto gestionados correctamente mediante el SGD.

## 7.5 Etapa V: Despliegue Institucional

Una vez validado el piloto, el Sistema de Gestión Documental será implementado progresivamente en todas las dependencias.

| <b>Etapas</b> | <b>Dependencias</b>                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| I             | Alcaldía, Gerencia Municipal, Oficina de Secretaría General |
| II            | Gerencias de Línea                                          |
| III           | Subgerencias                                                |
| IV            | Oficinas y demás unidades orgánicas                         |

### Entregables

- Sistema institucional en producción.
- Usuarios activos.

### Producto

- 100 % de las dependencias incorporadas al SGD.

## 7.6 Etapa VI: Seguimiento y Mejora Continua

La mejora continua permitirá consolidar la Oficina Digital como modelo permanente de gestión documental.

### Actividades

- Monitoreo de indicadores.
- Seguimiento de incidencias.
- Auditorías internas.
- Encuestas de satisfacción.
- Actualización de procedimientos.
- Elaboración de informes trimestrales.

## Indicadores

| Indicador                           | Meta              |
|-------------------------------------|-------------------|
| Dependencias implementadas          | 100%              |
| Usuarios activos                    | 95%               |
| Documentos gestionados digitalmente | 90%               |
| Funcionarios con firma digital      | 100%              |
| Reducción del uso de papel          | 70%               |
| Tiempo promedio de atención         | Reducción de 50 % |
| Satisfacción de usuarios internos   | 90%               |

## VIII. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION

### 8.1 Cronograma General

El presente cronograma desarrolla las actividades operativas necesarias para la implementación del Modelo de Gestión Documental (MGD) y del Sistema de Gestión Documental (SGD PCM-ONPE), en el marco de la ejecución del Proyecto P02 "Oficina Digital sin Papeles (Gestión Documental y Firma Digital)" del Plan de Gobierno Digital de la Municipalidad Provincial de Calca.

Las acciones relacionadas con la gestión presupuestal, adquisición de bienes y servicios, fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y demás componentes estratégicos del proyecto se ejecutarán conforme a la programación, responsables y recursos establecidos en el Plan de Gobierno Digital, evitando la duplicidad de actividades entre ambos instrumentos de gestión.

La programación podrá ser actualizada por el Comité de Implementación, previa aprobación de la Gerencia Municipal, cuando existan situaciones técnicas, presupuestales u operativas que lo justifiquen.

| Fase                     | Nº | Actividad                                                              | Responsable                                     | S1 | S2 | S3 | S4 | Entregable                       |
|--------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------|
| Planificación            | 1  | Aprobación del Plan de Implementación                                  | Gerencia Municipal                              | ●  |    |    |    | Plan aprobado                    |
|                          | 2  | Conformación del Comité de Implementación                              | Gerencia Municipal                              | ●  |    |    |    | Resolución de Gerencia Municipal |
|                          | 3  | Socialización del proyecto                                             | UEI                                             | ●  |    |    |    | Actas                            |
| Diagnóstico              | 4  | Levantamiento de procesos documentales                                 | UEI / Secretaría General                        | ●  |    |    |    | Informe de diagnóstico           |
|                          | 5  | Diagnóstico de infraestructura tecnológica                             | UEI                                             | ●  |    |    |    | Inventario tecnológico           |
|                          | 6  | Identificación de brechas tecnológicas                                 | UEI                                             | ●  |    |    |    | Matriz de brechas                |
| Adecuación Institucional | 7  | Actualización de procedimientos documentales                           | Secretaría General/ Planificación y Presupuesto | ●  | ●  |    |    | Procedimientos actualizados      |
| Implementación           | 8  | Elaboración del requerimiento de bienes y servicios (de ser necesario) | UEI / Administración                            |    | ●  |    |    | Requerimiento aprobado           |



|                    |    |                                                                      |                          |  |   |     |                             |
|--------------------|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|---|-----|-----------------------------|
| Tecnológica        | 9  | Adquisición e instalación de equipos tecnológicos (de ser necesario) | Administración           |  | ● | ●   | Equipamiento instalado      |
|                    | 10 | Instalación y configuración del SGD PCM-ONPE                         | UEI                      |  | ● |     | Sistema configurado         |
|                    | 11 | Configuración de usuarios y perfiles                                 | UEI                      |  | ● |     | Usuarios registrados        |
|                    | 12 | Configuración de flujos documentales                                 | UEI                      |  | ● |     | Flujos implementados        |
| Firma Digital      | 13 | Gestión de certificados digitales                                    | UEI                      |  | ● |     | Certificados emitidos       |
|                    | 14 | Configuración de firma digital                                       | UEI                      |  | ● |     | Firma digital operativa     |
| Gestión del Cambio | 15 | Capacitación a administradores                                       | UEI                      |  | ● |     | Administradores capacitados |
|                    | 16 | Capacitación a usuarios finales                                      | UEI                      |  | ● | ●   | Usuarios capacitados        |
| Piloto             | 17 | Implementación piloto                                                | UEI                      |  |   | ●   | Informe piloto              |
|                    | 18 | Corrección de incidencias                                            | UEI                      |  |   | ●   | Sistema optimizado          |
| Despliegue         | 19 | Implementación institucional                                         | Comité de Implementación |  |   | ● ● | Sistema en producción       |
| Seguimiento        | 20 | Seguimiento, soporte y mejora continua                               | UEI                      |  |   | ● ● | Informes de seguimiento     |

## 8.2 Hitos del Proyecto

| Hito   | Resultado esperado                             |
|--------|------------------------------------------------|
| Hito 1 | Plan de Implementación aprobado.               |
| Hito 2 | Equipo de Implementación conformado.           |
| Hito 3 | SGD PCM-ONPE instalado y configurado.          |
| Hito 4 | Funcionarios con certificados digitales.       |
| Hito 5 | Personal institucional capacitado.             |
| Hito 6 | Prueba piloto concluida satisfactoriamente.    |
| Hito 7 | Sistema implementado en toda la Municipalidad. |
| Hito 8 | Primer informe de seguimiento emitido.         |

## 8.3 Dependencias Responsables

| Dependencia                                    | Responsabilidad                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gerencia Municipal                             | Dirección estratégica del proyecto.                       |
| Unidad de Estadística e Informática            | Coordinación técnica y ejecución del proyecto.            |
| Oficina de Secretaría General                  | Adecuación de los procesos documentales y Mesa de Partes. |
| Oficina de Administración General              | Gestión de recursos y apoyo logístico.                    |
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto          | Seguimiento del cumplimiento del Plan.                    |
| Gerencias, Subgerencias y unidades funcionales | Implementación y uso del SGD en sus respectivas áreas.    |

## IV. GESTIÓN DE RIESGOS

La gestión de riesgos tiene como finalidad identificar, analizar, evaluar y controlar los eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto "Oficina Digital sin Papeles (Gestión Documental y Firma Digital)", implementando acciones preventivas y correctivas que reduzcan su probabilidad de ocurrencia o mitiguen su impacto.

La Unidad de Estadística e Informática, en coordinación con el Comité de Implementación, realizará el monitoreo permanente de los riesgos identificados, proponiendo las acciones necesarias para garantizar la continuidad del proceso de implementación.

### 9.1 Metodología

La gestión de riesgos comprende las siguientes etapas:

- Identificación de riesgos.
- Análisis de probabilidad e impacto.
- Definición de medidas de mitigación.
- Asignación de responsables.
- Seguimiento y actualización de la matriz de riesgos durante la ejecución del proyecto.

Los riesgos serán evaluados considerando su nivel de probabilidad e impacto, clasificándose como Bajo, Medio o Alto.

### 9.2 Matriz de Riesgos

| N.º | Riesgo identificado                                          | Probabilidad | Impacto | Nivel | Medidas de mitigación                                                                                       | Responsable              |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | Resistencia al cambio por parte de los servidores públicos.  | Media        | Alto    | Alto  | Ejecutar el Plan de Gestión del Cambio, sensibilización y capacitaciones continuas.                         | UEI / Secretaría General |
| 2   | Retraso en la obtención de certificados digitales.           | Media        | Alto    | Alto  | Gestionar oportunamente el trámite ante RENIEC y realizar seguimiento permanente.                           | UEI                      |
| 3   | Retraso en la configuración del SGD PCM-ONPE.                | Baja         | Alto    | Medio | Elaborar un cronograma detallado y efectuar pruebas técnicas antes del despliegue.                          | UEI                      |
| 4   | Baja participación del personal en las capacitaciones.       | Media        | Medio   | Medio | Coordinar con Recursos Humanos y las gerencias para asegurar la asistencia obligatoria.                     | UEI / Recursos Humanos   |
| 5   | Fallas en la infraestructura tecnológica institucional.      | Baja         | Alto    | Medio | Coordinar con el Proyecto P02 del Plan de Gobierno Digital para la atención de requerimientos tecnológicos. | UEI                      |
| 6   | Interrupciones del servicio de internet o energía eléctrica. | Media        | Medio   | Medio | Implementar procedimientos de contingencia y respaldos periódicos.                                          | Administración / UEI     |
| 7   | Errores en la parametrización de usuarios y perfiles.        | Baja         | Medio   | Bajo  | Validar la configuración con cada dependencia antes de la puesta en producción.                             | UEI                      |

|    |                                                             |       |       |       |                                                                                      |                          |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 8  | Uso inadecuado del SGD por desconocimiento de los usuarios. | Media | Alto  | Alto  | Brindar acompañamiento técnico y soporte durante la etapa inicial de operación.      | UEI                      |
| 9  | Incumplimiento del cronograma de implementación.            | Media | Medio | Medio | Realizar reuniones periódicas de seguimiento por parte del Comité de Implementación. | Comité de Implementación |
| 10 | Pérdida o alteración de información documental.             | Baja  | Alto  | Medio | Implementar políticas de respaldo, control de accesos y seguridad de la información. | UEI                      |

### 9.3 Seguimiento de Riesgos

El Comité de Implementación realizará el seguimiento periódico de la matriz de riesgos durante la ejecución del proyecto, evaluando la eficacia de las medidas de mitigación adoptadas y proponiendo acciones correctivas cuando corresponda.

La matriz de riesgos podrá ser actualizada cuando se identifiquen nuevos riesgos o se modifique el nivel de probabilidad e impacto de los riesgos existentes.

### 9.4 Roles y Responsabilidades

| Actor                               | Responsabilidad                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerencia Municipal                  | Supervisar la gestión de riesgos y disponer las acciones necesarias para su tratamiento.                             |
| Comité de Implementación            | Evaluar periódicamente los riesgos del proyecto y verificar la aplicación de las medidas de mitigación.              |
| Unidad de Estadística e Informática | Identificar, registrar, monitorear y proponer acciones de mitigación para los riesgos técnicos y operativos.         |
| Secretaría General                  | Gestionar los riesgos asociados a los procesos documentales y promover la adopción del Modelo de Gestión Documental. |
| Gerencias y Jefaturas               | Colaborar en la identificación de riesgos y asegurar la participación del personal en las actividades del proyecto.  |