



PERÚ

Municipalidad
Provincial de Calca

Gerencia Municipal

Oficina de Planificación y
Presupuesto



"Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N°607- 2025 - MPC/OPP-ZHC

Fecha: 03 NOV 2025
N° Reg: 5013 Folio: 31R
Firma: 1525

A : ARQ. David Danilo Loayza Rivas
GERENTE MUNICIPAL

DE : CPC. Zunilda Huallpayunca Calderon
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ASUNTO : Aprobación de la Directiva N°001-2025-MPC/GM "DIRECTIVA PARA LA LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA."

FECHA : Calca, 03 de noviembre del 2025

ANTECEDENTES. -

1. Con Informe N°552-VZA-OSL/GM/MPC/2025. del jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación, quien remite y solicita aprobación de la Directiva N°001-2025-MPC/GM denominada "Directiva Para la Liquidación de Oficio de Obras Publicas Ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Calca."
2. Con Informe N°571-2025-MPC/OPP-ZHC del jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien remite la propuesta de la Directiva denominada "Directiva Para la Liquidación de Oficio de Obras Publicas Ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Calca.", para su opinión de las unidades orgánicas involucradas.
3. Con Informe N° 1077-LCQ/GIDU/MPC/2025 del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite la opinión técnica emitida por sub dirección de Inversiones, con Informe N°027-2025/NNCQ-SDI-GIDU/MPC, quien emite Opinión Favorable a la propuesta de la Directiva denominada "Directiva Para la Liquidación de Oficio de Obras Publicas Ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Calca."
4. Con Informe N°0241-2025-UC-OGA-MPC/AAH de la jefa de Contabilidad, quien concluye:
 - De la propuesta de la directiva de liquidación de Oficio, se modifico en los puntos subrayados en el numeral 1,2,4, se suprimió del numeral 3 el literal j se agrego en el numeral 4.
5. Con Informe N°0663-2025-GM-MPC/OAJ, del jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, concluye emitiendo aprobar la propuesta de "Directiva para la Liquidación de Oficio de Obras Publicas Ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Calca", que no cuentan con la información o documentación de obra completa o no cuenta con documentación alguna.

BASE LEGAL

- Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS.
- Directiva N°001 Lineamientos para la Elaboración, Modificación, actualización y Aprobación de Directivas Internas de la Municipalidad Provincial de Calca.

ANALISIS. -

1.- El objetivo de la Directiva establece un marco normativo para el procedimiento Interno de Liquidación de oficio de obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Calca. Este procedimiento aplica a obras ejecutadas bajo diversas modalidades, como Administración Directa, Contrata, convenio o encargo, que no han sido liquidadas debido a la falta o a la insuficiencia de documentación técnica y financiera necesaria para determinar su valor final.



PERÚ

Municipalidad
Provincial de Calca

Gerencia Municipal

Oficina de Planificación y
Presupuesto



"Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

El objetivo es regular la liquidación de aquellas obras ejecutadas en periodos anteriores que, por diversas razones, no se han liquidado en el tiempo correspondiente y garantizar el uso adecuado de recursos públicos. Esto incluye asegurar que toda la documentación pertinente este completa y que se sigan los procedimientos adecuados para la liquidación de los costos finales de las obras ejecutadas.

2.- En este contexto, se procedió con la revisión de la propuesta de Directiva se ha podido verificar la necesidad de su implementación para el cumplimiento del saneamiento contable y los sistemas operativos del MEF.


3.- Según la Resolución de gerencia Municipal N°031-2023-MPC/AL. La gerencia Municipal Aprueba la Directiva 001: Lineamientos para la Elaboración, Modificación, actualización y aprobación de directivas Internas de la Municipalidad Provincial de Calca. Por lo que, el planteamiento de las Directivas Internas debe estar alineadas a lo establecido en la presente directiva.

CONCLUSIÓN:

De lo antes señalado y la solicitud referida en Informe N°552-VZA-OSL/GM/MPC/2025 del jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación; sé procedió con la revisión del documento denominado Directiva N°001-2025-MPC/GM "Directiva para la Liquidación de Oficio de Obras Publicas Ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Calca", siendo procedente su aprobación se solicita proseguir con los trámites administrativos respectivos a su aprobación mediante acto resolutivo.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
C.P.C. Zunilda Hualpayunca Calderon
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DNI/ 42906647

INFORME LEGAL N° 0663-2025-GM-MPC/OAJ

Fecha: **23 OCT 2025**

A : ARQ. DAVID DANILO LOAYZA RIVAS
GERENTE MUNICIPAL DE LA MPC

DE : ABG. JOEL ORMACHEA LARA
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

ASUNTO : DIRECTIVA PARA LA LIQUIDACION DE OFICIO DE OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

REF. : a) INFORME N° 571-2025-MPC/OPP-ZHC
b) INFORME N° 552-VZA-OSL/GM/MPC/2025

FECHA : Calca, 22 de octubre del 2025

Previo saludo, mediante la presente me dirijo a su despacho a efecto de emitir el presente informe legal, en los siguientes términos:

I. ANTECEDENTES:

- Mediante el informe de la referencia a), el jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Vladimir Zuñiga Amar solicita la aprobación de una Directiva para la Liquidación de Oficio de obras publicas ejecutados por la Municipalidad Provincial de Calca que no cuentan con la información o documentación de obra completa o no cuenta con documentación alguna.
- Con Informe de la referencia b) la Jefa de la oficina de Planeamiento y Presupuesto C.P.C Zunilda Huallpayunca Calderón solicita Opinión Legal con relación a la propuesta de Directiva formulada por la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras a fin que se proceda con la Liquidación de Obras por Oficio.

II. BASE LEGAL

- Constitución Política del Estado.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS
- Decreto Legislativo N° 1438 – Sistema Nacional de Contabilidad y sus modificatorias
- Decreto Legislativo N° 1436 - Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público
- Decreto Legislativo N° 1252

III. ANALISIS

Como cuestión previa, la Constitución Política del Perú, en su artículo 194, modificado por la Ley N° 30305, establece que las Municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de administración, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

- A su turno, el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala; "Las Autoridades Administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y el Derecho, dentro de las Facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas" (Principio de Legalidad).
- Sobre el particular, previamente debemos señalar que, una directiva administrativa es un documento interno que establece normativas y procedimientos para la gestión, operación o actividades específicas dentro de una organización, como ene l caos de una municipalidad. Su propósito es precisar políticas y asegurar que las acciones se realicen de acuerdo con las leyes vigentes y las necesidades de la entidad, como el manejo de documentos, la ejecución de tareas o la evaluación de acciones.

CUESTIONES PRELIMINARES CON RELACION A LA LIQUIDACION DE OFICIO DE OBRAS PUBLICAS

- En el caso que nos ocupa, la Liquidación de Oficio de Obras, es el procedimiento administrativo, técnico, financiero, que se realiza a los proyectos de inversión cuya ejecución física y financiera ha concluido, pero que no cuenta con la suficiente documentación sustentatoria de gasto y documentación técnica para determinar su valor de liquidación, y a pesar del tiempo transcurrido reflejan saldo en las cuentas contables, construcciones en curso.
- Ahora bien, de la revisión de la propuesta alcanzada se tiene que la Directiva tiene como objetivo y finalidad lo siguiente:

"La Directiva establece un marco normativo para el Procedimiento Interno de Liquidación de Oficio de obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Calca. Este procedimiento aplica a obras ejecutadas bajo diversas modalidades, como Administración Directa, Contrata, convenio o encargo, que no han sido liquidadas debido a la falta o a la insuficiencia de documentación técnica y financiera necesaria para determinar su valor final.

El objetivo es regular la liquidación de aquellas obras ejecutadas en periodos anteriores que, por diversas razones, no se han liquidado en el tiempo correspondiente y garantizar el uso adecuado de recursos públicos. Esto incluye asegurar que toda la documentación pertinente esté completa y que se sigan los procedimientos adecuados para la liquidación de los costos finales de las obras ejecutadas.

FINALIDAD

La finalidad de esta Directiva es regularizar la situación físico - contable de las obras ejecutadas por la entidad con recursos públicos, ya sea mediante Obras Públicas por administración directa, contrata, convenio o ericargo. Se busca abordar la falta de liquidación técnica-financiera en casos donde la documentación es incompleta o en obras que están inconclusas o paralizadas.

Esta regularización es esencial para eliminar los saldos en las cuentas contables que distorsionan los estados financieros y técnicos de la municipalidad. Al lograr esto, se contribuirá al saneamiento contable, permitiendo que los Estados Financieros reflejen de manera fiel la situación económica, financiera y patrimonial de los proyectos de inversión pública ejecutados.

Además, se contempla la transferencia de las obras liquidadas a las áreas correspondientes para su adecuada incorporación a la Infraestructura Pública, garantizando así el registro, control y mantenimiento de dichas obras."

6. En ese contexto, de la revisión de la propuesta de Directiva se ha podido verificar la necesidad de su implementación para el cumplimiento del saneamiento contable y los sistemas operativos del INVEIRTE PE y el MEF. Asimismo la base legal que se invoca y el procedimiento establecido se encuentran con arreglo a Ley, por lo que se otorga opinión favorable para su aprobación.

IV. CONCLUSIÓN:

OPINION

Por las consideraciones expuestas y estando a la propuesta técnica emitida, esta asesoría opina:

- i. Aprobar la propuesta de Directiva para la Liquidación de Oficio de obras públicas ejecutados por la Municipalidad Provincial de Calca que no cuentan con la información o documentación de obra completa o no cuenta con documentación alguna
- ii. Se sugiere, observar los lineamientos que regulan la elaboración y aprobación de Directivas y consecuentemente sean aprobadas por la Gerencia Municipal según sus competencias delegadas.

Se adjunta:

- Expediente en Fs. 12

Atentamente,


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Abog. Joel Ormachea Lara
ASESOR JURIDICO

INFORME N° 0241-2025-UC-OGA-MPC/AAH

A : Arq. David D. Loayza Rivas
Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación.


CC : CPC. Mirian Guevara Medina
Jefe de la Oficina General de Administración.

DE : CPC. Alicia Apfata Huanca
Jefa de la Unidad de Contabilidad.

ASUNTO : **OPINION DE DIRECTIVA PARA LIQUIDACION POR OFICIO**

REFERENCIA : Informe N° 571 – 2025 – MPC/OPP-ZHC.
Informe N° 552-2025-VZA-OSL/GM/MPC/2025.

FECHA : Calca, 30 de Octubre del 2025.



Mediante la presente, previo un cordial saludo, tengo a bien dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia.

ANTECEDENTES

Que, mediante el informe N° 571-2025-MPC/OPP-ZHC, del Gerente Municipal, solicita que se opine de la Directiva para Liquidación de Oficio, que propuso la Oficina de Supervisión y Liquidaciones con Informe N° 552-VZA-OSL/GM/MPC/2025.

ANALISIS

1.- En el extremo literal Del Numeral 5 DEFINICIONES literal d) Consolidado Financiero, Es el reporte financiero emitido por la Oficina de Contabilidad fase de comprometido-devengado-girado/pagado, de los gastos efectuados en relación al Proyecto de Inversión. **Modificar con**, que se extrae del Sistema Integrado de Administración Financiera (formato A).

2.- En el extremo literal Del Numeral 7 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 7.2 Etapas

7.2.2 Proceso de Liquidación de Oficio literal c, El equipo liquidador solicitará a las instancias correspondientes (los archivos de gestión y archivos periféricos de las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Calca y Archivo Central, la información y documentación relacionada a las obras. Una vez se recabe dicha información; el Contador, miembro del equipo liquidador requerirá de la Oficina General de Administración la información de la Documentación sustentatoria de gastos; la Oficina de Contabilidad remitirá el Consolidado financiero visado (fase Comprometido - Devengado - Girado - Pagado), la Oficina de Tesorería remitirá los comprobantes de pago, constancia de pago y/u otro documento que valide el pago realizado, y a la oficina de planificación y presupuesto remitirá la certificación presupuestal. En caso de obras por contrata, la Oficina de Logística se encargará de remitir toda información sobre los contratos de obra y supervisión. Asimismo, la gerencia de infraestructura y desarrollo urbano a solicitud del equipo liquidador, notificará por escrito a los contratistas, ingenieros residentes, inspectores, supervisores y/o encargados de la ejecución de las obras, otorgándoles un plazo máximo de diez (10) días calendarios, para la entrega de la información y documentación faltante. Salvo situación que dificulte o imposibilite la notificación, el que será sustentado en un informe, vencido el plazo otorgado y no habiendo respuesta al requerimiento, la gerencia de infraestructura y desarrollo urbano procederá a disponer la segunda y última notificación por escrito a los responsables de la ejecución del proyecto, requiriendo la presentación de la documentación faltante, dentro del plazo máximo de cinco (05) días calendarios. **Modificar con**, Supervisión y Liquidación.

3.- En el extremo literal Del Numeral 7 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 7.2 Etapas

7.2.2 Proceso de Liquidación de Oficio literal j, omitir o suprimir todo el contenido del literal j.

4.- En el extremo literal Del Numeral 7 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 7.2 Etapas

7.2.2 Proceso de Liquidación de Oficio literal k, El comité de liquidación de oficio elabora y suscribe el acta de liquidación técnica-financiera que incluye las conclusiones y recomendaciones de la obra, y lo presenta a la gerencia de infraestructura y desarrollo urbano para su derivación a la oficina general de administración, una vez revisada se remite a la gerencia municipal, la gerencia municipal lo deriva a la oficina de asesoría legal para opinión, esta devolverá a gerencia municipal que a su vez derivará a secretaria general para su aprobación vía acto resolutivo y remite los ejemplares a las siguientes áreas:

- o Comité de liquidación de oficio -1 ejemplar
- o Oficina de Contabilidad -1 ejemplar
- o GIDU -1 ejemplar
- o Asesoría legal -1 ejemplar
- o Gerencia Municipal -1 ejemplar
- o Para la transferencia de Obra (de ser el caso) -1 ejemplar




- Omitir o suprimir elabora.
- Luego de recomendaciones de la obra **agregar lo siguiente:** previa verificación de los documentos y acciones realizadas.

CONCLUSIONES

De la propuesta de la directiva de Liquidaciones de Oficio, se modificó en los puntos subrayados en el numeral 1, 2, 4, se suprimió del numeral 3 el literal j y se agregó en el numeral 4, modificaciones que se adjunta al presente en folios (04) cuatro.

Es lo que se informa para su conocimiento, acciones y trámites pertinentes.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

CPC. Alicia Apfata Huari
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
Mat. 4421

INFORME N° 1077-LCQ/GIDU/MPC/2025

A : **ARQ. DAVID DANILO LOAYZA RIVAS.**
Gerente Municipal de la MPC.

DE : **ING. LUCHO CHAMPI QUISPE.**
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano

ASUNTO : **SE REMITE OPINIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA N° 01-2025-MPC/GM DIRECTIVA PARA LA LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS POR LA MPC.**

REF. : **INFORME N°27-2025/NCQ-SDI-GIDU/MPC.**
: **INFORME N° 571-2025-MPC/OPP-ZHC.**

FECHA : **Calca, 24 de octubre del 2025.**



Es grato dirigirme a usted, por medio del presente, a fin de remitir la opinión técnica emitida por la Subdirección de Inversiones, respecto a la Propuesta de Directiva N.º 01-2025-MPC/GM, denominada: **"Directiva para la Liquidación de Oficio de Obras Públicas Ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Calca"**.

La citada opinión concluye lo siguiente:

1. La propuesta de Directiva N.º 01-2025-MPC/GM representa un avance importante en la regulación y estandarización del proceso de liquidación de oficio de obras públicas.
2. Se recomienda complementar el contenido de la Directiva con el detalle de los documentos técnicos y financieros mínimos requeridos para la elaboración del informe final de liquidación de oficio.
3. Con las observaciones señaladas, se emite opinión favorable con recomendaciones para su aprobación e implementación por la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras.

Asimismo, la Subdirección de Inversiones destaca que la propuesta constituye un instrumento normativo oportuno y relevante para fortalecer la gestión administrativa, la transparencia y el cierre técnico-financiero de los proyectos ejecutados por la entidad.

Por lo expuesto, se remite la opinión técnica correspondiente para su conocimiento y las acciones administrativas que considere pertinentes.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

 **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA**
Ing. Lucho Champi Quispe
CIP. 56405
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
"Año De La Recuperación Y La Consolidación De La Economía Peruana"



INFORME N° 27-2025/NCQ-SDI-GIDU/MPC

RECIBIDO
FECHA: 24 OCT. 2025
N° Reg. 5257 Folio: 24
Hora: 12:45 Firma: [Signature]

A : ING. LUCHO CHAMPI QUISPE.
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
DE : ECON. NORMA CUSIHUAMAN QUISPE.
Responsable de Sub Dirección de Inversiones.

ASUNTO : opinión sobre la propuesta de DIRECTIVA N° 01-2025-MPC/GM
directiva papa liquidación de oficio de obras publicas ejecutadas por la
municipalidad provincial de Calca.

FECHA : Calca, 24 de octubre del 2025.

Es grato dirigirme a su despacho, mediante la presente para indicarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- a) Con fecha 24 de octubre de 2025, mediante proveído, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano solicita la emisión del presente informe.
- b) Mediante Informe N° 571-2025-MPC/OPP-ZHC, de fecha 17 de octubre de 2025, se remite la propuesta de Directiva para su opinión.
- c) Asimismo, mediante Informe N° 552-VZA-OSL/GM/MPC/2025, se hace llegar la propuesta de Directiva para la elaboración de liquidaciones de oficio de obras públicas ejecutadas.

II. ANÁLISIS

En atención a lo solicitado, esta Subdirección emite opinión respecto a la **propuesta de Directiva N° 01-2025-MPC/GM – “Directiva para la Liquidación de Oficio de Obras Públicas Ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Calca”**.

La propuesta constituye un instrumento normativo relevante para ordenar y regular el proceso de liquidación de oficio de obras públicas ejecutadas por la Municipalidad Provincial. Su aprobación resulta oportuna, considerando que en diversos casos las obras concluidas no cuentan con liquidaciones debidamente aprobadas, generando limitaciones en el cierre administrativo, la rendición de cuentas y la transparencia de la inversión pública.

Se valora positivamente que la propuesta busque establecer procedimientos claros y coherentes con la normativa nacional vigente (Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe).

No obstante, se considera necesario reforzar algunos aspectos vinculados al **contenido mínimo del informe final de liquidación de oficio**, así como la identificación de documentos de respaldo que aseguren una liquidación técnica y financiera adecuada.

Documentos recomendados para la liquidación técnica:

- Planos de replanteo.
- Protocolos de pruebas de calidad.
- Reportes emitidos por la Oficina de Almacén, el sistema INFOBRAS y el Banco de Inversiones.

Documentos recomendados para la liquidación financiera:

- Reportes del SIAF en los módulos contable y de tesorería.
- Información emitida por la Oficina de Tesorería (comprobantes de pago y valores en custodia).
- Información de la Oficina de Logística: contratos, órdenes de servicio y órdenes de compra vinculadas a la obra ejecutada.

La incorporación de estos elementos permitirá garantizar un proceso de liquidación completo, verificable y transparente, fortaleciendo la trazabilidad de la información técnica y financiera.

En conjunto, la propuesta contribuye significativamente al fortalecimiento de la gestión administrativa y la transparencia en la ejecución de obras públicas. Con los ajustes mencionados, se convertiría en una herramienta efectiva para el cierre técnico y financiero de los proyectos ejecutados por la Municipalidad Provincial de Calca.

III. CONCLUSIONES:

- a. La propuesta de **Directiva N° 01-2025-MPC/GM** representa un avance importante en la regulación y estandarización del proceso de liquidación de oficio de obras públicas.
- b. Se recomienda complementar el contenido de la Directiva con el detalle de los documentos técnicos y financieros mínimos requeridos para la elaboración del informe final de liquidación de oficio.
- c. Con las observaciones señaladas, se emite **opinión favorable con recomendaciones** para su aprobación y posterior implementación por la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras.

Atentamente.



ECON. NORMA CUSI HUAMAN QUISPE
CEC N° 2386



PERÚ

Municipalidad
Provincial de Calca

Gerencia Municipal

Oficina de Planificación y
Presupuesto



"Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N°571 - 2025 - MPC/OPP-ZHC

A : Arq. David D. Loayza Rivas
GERENTE MUNICIPAL.

DE : CPC. Zunilda Huallpayunca Calderon
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ASUNTO : SE REMITE DIRECTIVA PARA LIQUIDACION POR OFICIO PARA SU
OPINION

REF. : INFORME N°552-VZA-OSL/GM/MPC/2025

FECHA : Calca, 17 de octubre del 2025



Por medio de la presente, me dirijo a Ud. Con la finalidad de saludarlo cordialmente y al mismo tiempo en atención al asunto del presente.

I. ANTECEDENTES:

Que, mediante el Informe N°552-VZA-OSL/GM/MPC/2025 Del jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación, quien propone y solicita la aprobación de la "Directiva para Liquidación de Oficio de Obras Publicas Ejecutadas por la Municipalidad Provincia de Calca."

II. BASE LEGAL

- Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
- Ley n°27783, ley de Bases de la descentralización y sus modificatorias
- Ley n°27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica y sus modificatorias.

CONCLUSIONES.

Por las consideraciones antes expuestas, remito la propuesta de la "Directiva para Liquidación de Oficio de Obras Publicas Ejecutadas por la Municipalidad Provincia de Calca.", para su revisión y consolidación.

Se solicita remitir este informe a las unidades orgánicas involucradas :Contabilidad, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y posterior mente a la Oficina de Asesoría Jurídica.

Se adjunta 1 expediente de 21 folios.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
C.P.C. Zunilda Huallpayunca Calderon
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DNI: 42906647



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
INFORME N° 552 -VZA-OSL/GM/MPC/2025



A : Arq. David Danilo Loaiza Rivas
GERENTE MUNICIPAL
DE : Ing. Vladimir Zuñiga Amar
JEFE (e) OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
ASUNTO : REMITO PROPUESTA DE DIRECTIVA PARA ELABORACION DE
LIQUIDACIONES DE OBRA POR OFICIO .
FECHA : Calca, 09 de Octubre del 2025.

Es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de manifestarle que según comunicación del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), se deba efectuar la elaboración de las liquidaciones y cierre de 25 proyectos de Inversión ejecutados por la Municipalidad Provincial de Calca aun todavía en años anteriores, así mismo que entre las obras a ser liquidadas se encuentran obras que no cuentan con la información o documentación de obra completa o definitivamente no tiene documentación alguna, por lo que para efectuarse la liquidación correspondería efectuarse una liquidación de oficio, en ese entender remito a su despacho propuesta de **Liquidación de Oficio**, a fin de que esta pueda ser evaluada y posteriormente aprobada mediante la emisión de la Resolución de aprobación correspondiente.

Sin otro en particular y a la espera de la atención al presente me suscribo de Ud.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Ing. Vladimir Zuñiga Amar
JEFE (E) OFICINA DE SUPERVISION,
Y LIQUIDACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

DIRECTIVA N° 01-2025-MPC/GM DIRECTIVA PARA LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

INDICE

1. OBJETIVO	2
2. FINALIDAD.....	2
3. BASE LEGAL.....	2
4. ALCANCES.....	3
5. DEFINICIONES.....	4
6. DISPOSICIONES GENERALES.....	5
7. DISPOSICIONES ESPECIFICAS	6
8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS	11
9. SOBRE LAS RESPONSABILIDADES	12
10. ANEXOS	13



1. OBJETIVO

La Directiva establece un marco normativo para el Procedimiento Interno de Liquidación de Oficio de obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Calca. Este procedimiento aplica a obras ejecutadas bajo diversas modalidades, como Administración Directa, Contrata, convenio o encargo, que no han sido liquidadas debido a la falta o a la insuficiencia de documentación técnica y financiera necesaria para determinar su valor final.

El objetivo es regular la liquidación de aquellas obras ejecutadas en periodos anteriores que, por diversas razones, no se han liquidado en el tiempo correspondiente y garantizar el uso adecuado de recursos públicos. Esto incluye asegurar que toda la documentación pertinente esté completa y que se sigan los procedimientos adecuados para la liquidación de los costos finales de las obras ejecutadas.

2. FINALIDAD

La finalidad de esta Directiva es regularizar la situación físico - contable de las obras ejecutadas por la entidad con recursos públicos, ya sea mediante Obras Públicas por administración directa, contrata, convenio o encargo. Se busca abordar la falta de liquidación técnica-financiera en casos donde la documentación es incompleta o en obras que están inconclusas o paralizadas.

Esta regularización es esencial para eliminar los saldos en las cuentas contables que distorsionan los estados financieros y técnicos de la municipalidad. Al lograr esto, se contribuirá al saneamiento contable, permitiendo que los Estados Financieros reflejen de manera fiel la situación económica, financiera y patrimonial de los proyectos de inversión pública ejecutados.

Además, se contempla la transferencia de las obras liquidadas a las áreas correspondientes para su adecuada incorporación a la Infraestructura Pública, garantizando así el registro, control y mantenimiento de dichas obras.

3. BASE LEGAL

Norma legal

- ❖ Constitución Política del Perú: Constitución Política del Perú
- ❖ Ley N° 27972: Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias
- ❖ Decreto Legislativo N° 1440: Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- ❖ Ley de Contrataciones con el Estado N° 30225 y sus modificaciones: Reglamento aprobado con el Decreto Supremo N°344- 2018-EF y el Texto Único Ordenado de la Ley aprobado con Decreto Supremo N°082-2019-EF.
- ❖ Ley N° 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
- ❖ Ley N° 28716: Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
- ❖ Decreto Legislativo N°1438: Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, y sus modificatorias.
- ❖ Ley N°30057: Ley del Servicio Civil
- ❖ Decreto Legislativo N°1436: Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público



- ❖ Decreto Legislativo N°1252: Decreto Legislativo crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias.
- ❖ Decreto Supremo N° 004-2019-JUS: Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias
- ❖ Decreto Supremo N°057-2022-EF: Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad
- ❖ Decreto Supremo N° 344-2018-EF: Reglamento de la Ley N° 30226 - Ley de Contrataciones del Estado
- ❖ Decreto Supremo N°284-2018-EF: Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
- ❖ Decreto Supremo N° 242-2018-EF: Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
- ❖ RM N°172-2016-VIVIENDA: Resolución Ministerial que aprueba el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú
- ❖ Resolución de Contraloría N° 185-2023- CG: Que aprueba la Directiva N° 005-2023-CG/GMPL "Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS.
- ❖ Resolución de Contraloría N° 432-2023- CG: Que aprueba la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directiva"
- ❖ Resolución Directoral N° 001-2019 EF/63.01: Que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- ❖ Resolución directoral N° 002-2007-EF 77.15: Directiva de Tesorería N° 001 -2007-EF/77.15
- ❖ Resolución Directoral N° 011-2021-EF- 51.01, Que aprueba la Directiva N° 003-2021 -EF- 51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos".
- ❖ Resolución de contraloría N° 195- 1988-CG , establece las normas para la ejecución de obras públicas por administración directa, modalidad en la que la entidad utiliza sus propios recursos (personal, equipos, etc.)



4. ALCANCES

La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Calca, así como para las terceras personas involucradas en el Procedimiento de Liquidación de Oficio de obras que no fueron liquidadas en el tiempo correspondiente y/o dentro del plazo establecido.

Esto incluye aquellos casos en los que falta documentación necesaria o no existe la documentación técnica-financiera requerida. Todos los actores involucrados deben adherirse a las disposiciones establecidas en esta Directiva para garantizar una gestión eficiente y transparente en la liquidación de las obras ejecutadas, asegurando así el correcto uso de los recursos públicos y la fiabilidad de los estados financieros de la entidad.

5. DEFINICIONES

- a) Acta de Liquidación técnica - financiera: Es el documento que valida y aprueba el Informe Final de liquidación de oficio de obras públicas, que incluye costo de proyecto o valor de liquidación, conclusiones y recomendaciones, emitido por el Comité de Liquidación de oficio.
- b) Acta de Verificación: documento de constatación física de estado situacional de obras ejecutadas no liquidadas, a fin de corroborar el estado situacional del mismo. Este documento será firmado por el equipo de Liquidación por oficio, sin perjuicio de las acciones que conlleven al deslinde de responsabilidades correspondientes por falta y/o deficiencia de estas.
- c) Cierre de Inversión: proceso en la cual la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) realiza el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones, mediante el formato N°09; registro de Cierre de Inversión y elabora el Informe de Cierre para comunicar a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) a fin de actualizar la carpeta de inversión.
- d) Consolidado Financiero: Es el reporte financiero que se extrae del Sistema Integrado de Administración Financiera (formato A), en la fase de comprometido-devengado-girado/pagado, de los gastos efectuados en relación al Proyecto de Inversión
- e) Costo de proyecto o Valor de liquidación: Es la suma que describe la ejecución financiera del proyecto y que incluye el monto total desembolsado, intereses y otros, así como los deductivos y adicionales, para el caso de una., liquidación de oficio esta dado por la valuación establecida, considerando cualidades y características en determinada fecha y establecer el costo real del proyecto.
- f) Documentación Sustentatoria de Gastos: documentos que acreditan la inversión o gastos de los recursos financieros asignados por la Municipalidad Provincial de Calca y comprende las rendiciones de cuentas documentadas que deberán incluir los comprobantes de pago originales (órdenes de compra, ordenes de servicio, contratos, facturas, recibos por honorarios, valorizaciones de equipos alquilados, liquidaciones de compra y entre otros) para ser fedateados por el equipo liquidador.
- g) Documentación Técnica: documentos que registran antecedentes y hechos del procedimiento constructivo de la obra, desde el inicio hasta la culminación, siendo los siguientes: expediente técnico, cuaderno de obra, acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra, acta de terminación de obra, valorizaciones mensuales,



ANEXO N° 05

INFORME DE VALORIZACION DE OBRA

(De obras que no cuentan con información técnica)

1. Memoria descriptiva

I. PROCEDIMIENTO A SER UTILIZADO

Las acciones previas han sido las siguientes:

1.1.1 Acopio de información

1.1.2 Verificación ocular de los trabajos ejecutados

II. OBJETIVO DE LA VALORIZACIÓN

El objetivo principal, es la valorización para su liquidación respectiva (con fines de rebaja contable a las cuentas de la entidad).

III. FECHA DE INSPECCION OCULAR

IV. UBICACIÓN DEL PROYECTO

V. ZONIFICACION Y USO ACTUAL DEL PROYECTO

VI. LINDEROS Y PERIMETRO

VII. DESCRIPCION DEL PROYECTO

VIII. FUENTE Y PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN

IX. OBSERVACIONES

2. ANEXOS

I. REGISTRO FOTOGRAFICO

II. OTROS

